



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 1/4
--------------------------	-----------

1. DADOS CADASTRAIS				
Órgão/ Entidade Proponente CONSELHO FEDERAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS			C.N.P.J. 00.339.390/0001-29	
Endereço SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Sala 107				
Cidade Brasília	UF DF	CEP 70393-900	DDD/ Telefone 61 3226-7550	E.A.
Conta Corrente ---	Banco ---	Agência ---	Praça de Pagamento ---	
Nome Do Responsável Flávio de Borba Schmit			CPF 663.481.888-68	
CI Órgão	Cargo Presidente	Função		Matricula
Endereço SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Sala 107			CEP 70393-900	

2. OUTROS PARTÍCIPIES		
	C.N.P.J.	E.A.
Endereço		CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto Plano de Relações Públicas do Município do Salvador para a Copa do Mundo da FIFA 2014	Período de Execução	
	Início Dezembro / 2011	Término Dezembro / 2014
Identificação do objeto: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a elaboração do Plano de Relações Públicas para a Sede Salvador com vistas para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™.		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

3.1 – OBJETIVOS

O presente Termo de Cooperação tem por objeto a soma de esforços entre os Partícipes, sem repasse de recursos financeiros, para a elaboração do Plano de Relações Públicas e o Plano de Comunicação do Município de Salvador para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014™, a fim de que a administração municipal, enquanto Cidade-Sede, melhor se direcione ao seu público externo.

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 2/4

3.2 – METAS

1. Criar o Grupo de Trabalho de Comunicação;
2. Realizar o diagnóstico da realidade para definir os objetivos gerais e específicos, metas, estratégias, ações, ferramentas de controle, cronograma e orçamento;
3. Elaborar o Plano de Relações Públicas para a Sede Salvador com vistas para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™;
4. Aprovar o Plano de Relações Públicas;
5. Implantar o Plano de Relações Públicas.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE).

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
	FASE		Unidade	Qtde.	Início	Término
01	Criar o Grupo de Trabalho de Comunicação	Após a assinatura do termo, convidar os profissionais ligados ao CONFERP e Delegacia Regional de RP, além de profissionais que sejam referência nessa área	Hora	16	Dezembro/2011	Janeiro/2012



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

02	Realizar o diagnóstico da realidade para definir os objetivos gerais e específicos, metas, estratégias, ações, ferramentas de controle, cronograma e orçamento	Com o GT de Comunicação formado, começar a desenvolver, em conjunto, as etapas do planejamento	Hora	108	Fevereiro/2012	Junho/2012
03	Elaborar o Plano de Relações Públicas para a Sede Salvador com vistas para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™	Com todos os dados disponíveis, elaborar, em conjunto, o Plano de Relações Públicas	Hora	72	Junho/2012	Agosto/2012
04	Aprovar o Plano de Relações Públicas	Aprovar com o Presidente do CONFERP, Delegado Regional da Bahia, Gestor do ECOP e Prefeito de SSA	Hora	8	Agosto/2012	Setembro/2012
05	Implantar o Plano de Relações Públicas	Implantar o Plano até um período depois da Copa de 2014	Hora	648	Setembro / 2012	Dezembro / 2014



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 4/4

5. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Salvador/ Casa Civil, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com a Secretaria Municipal da Fazenda ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Salvador, 02 de dezembro de 2011.

FLAVIO DE BORBA SCHMIDT

6. APROVAÇÕES PELA CONCEDENTE

APROVADO

Salvador, 02 de dezembro de 2011.

LEONEL LEAL NETO
Prefeitura Municipal de Salvador